

Preliminär tidsplan, maj 2012-juni 2014

120706

Mobiliseringsfas

Maj 2012

Enkät för inventering av deltagarnas behov av tillgänglighetsanpassning besvarad (Delmål 2 i Handlingsplan för tillgänglighet)
Individuella planerna fylls i av alla deltagare
Inventering av spetskompetensbanken påbörjas av PT
Konkreta förslag på Transnationella aktiviteter, utöver de som redan kommit fram, börjar tas fram av PT
Innehåll, form och beräkning av kostnader för kurser etc börjar tas fram av PT
AC-utbildningar genomförs för licensinnehavarna (Delmål 3, Handlingspl. för T)
Handlingsplan för jämställdhet arbetas fram. Ansvar PL
Handlingsplan för tillgänglighet arbetas fram. Ansvar PL

Juni 2012

Chefernas redovisning av deltagare ska vara inlämnade
PT:s sammanställning av inventering av interna spetskompetenser redovisade till PL
PT:s konkreta förslag på transnationella aktiviteter redovisade till PL
Förslagen på transnationella aktiviteter färdigställs och presenteras för deltagarna. PL
Sammanställning av kursinnehåll, form, kostnadsberäkningar redovisade till PL
Sammanställning av resultatet av de Individuella planerna görs. PE, PL
Resultatet av Individuella planerna analyseras och ställs emot projektets mål och budget. PL
Kursplanering påbörjas. PL
Samlad kursförteckning påbörjas. PL
Upphandlingsunderlag för kursaktiviteter påbörjas. PL
Budgetrevidering påbörjas. PL, PE

Juli 2012

Projektrapport för perioden apr-juni lämnas in. PL
Budgetrapport för perioden apr-juni lämnas in. PE

Aug 2012

Upphandling påbörjas
Tidsplan för genomförandefasens aktiviteter utformas och fastställs.
Samlad kursförteckning färdigställs och sänds samtliga chefer. PL
Transnationella aktiviteter fastställda

Deltagarredovisning gjord till SCB. PE
9.8 Styrgruppsmöte i Sthlm
22.8 Projektteamsmöte i Sthlm
Processledarutbildning för Projektteam, 1 dag under vecka 35
Projektrapport för juli-aug lämnas in. PL
Budgetrapport för juli-aug lämnas in. PE
Avstämningsrapport inklusive reviderad budget mm lämnas in till ESF. PL

Genomförandefas

Sept-dec 2012

Sept 2012

3-4.9 Lärseminarium 1, i Tällberg för chefer, SG, PT, PL
Beslut om genomförande av projektet kommer från ESF
Upphandlingsförfarande om kurser pågår
Utvärderingsarbetet planeras
20.9 Projektteamsmöte i Sthlm
Styrgruppsmöte, mitten av sept

Okt 2012

Inspirationsseminarium genomförs, videokonferens, för alla deltagare

Utbildningsinsatsen startar

Jämställdhetsutbildning för PT (Delmål 1.2 i Handlingsplan för jämställdhet)

Jämställdhets- och tillgänglighetsutbildning för medarbetare, minst en deltagare/bibliotek, en utbildning per län (Delmål 1.3 resp. 4)

Intervju/enkätundersökning utförs med chefer/deltagare av utvärderaren

Projektteamsmöten, okt och nov

Styrgruppsmöten, okt och nov

26.11 Referensgruppsmöte i Gävle

Jan-jun 2013

Projektteamsmöten varje månad

Styrgruppsmöten jan, mars, maj och ev juni

Referensgruppsmöte, 1 st under våren

Utbildningsinsatserna fortsätter

Kartläggning av resursfördelning i tid vid infodisk. (Delmål 4.1, Handlingsplan för J)

Jämställdhetsprojekt Gävle redovisas (Delmål 4.2, Handlingsplan för J)

Lärseminarium 2 i juni

Aug-dec 2013

Projektteamsmöten varje månad
Styrgruppsmöten aug, okt och dec
Referensgruppsmöte, 1 st under hösten

Utbildningsinsatserna fortsätter

Lärseminarium 3 i december

Jan-jun 2014

Projektteamsmöten varje månad
Styrgruppsmöten jan, mars, maj o ev. juni
Referensgruppsmöte, 1 st under våren

Utbildningsinsatserna fortsätter fram till och med april
Intervju/enkätundersökning utförs med chefer/deltagare av utvärderaren
Lärseminarium 4 i april

Avslutningsseminarium för spridning av resultat i maj
Utvärderingsrapport inkl. populärversion klar i maj
Slutrapportering görs i juni