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Hög osäkerhet kring medel och 

vad de räcker till

• Ökade kostnader för vägobjekt

• Fokus på att behålla det som finns i planen

• Efter regeringens direktiv vet vi mer



21 22

2020

• Uppdrag till TRV att ta 

fram inriktningsunderlag

• Redovisning 

inriktningsunderlag + 

remiss och remissvar

• Upphandling av 

konsultstöd

Jan-mars

• Skriftligt samrådsunderlag till 

kommuner, Trafikverket, 

Länsstyrelsen 

Handelskammaren.

• Avgränsningssamråd 

miljökonsekvensbeskrivning

April

• Infrastrukturproposition

• Samrådsmöte med 

tjänstepersoner 23/4

Maj

• Dialog på Värmlandsrådet 7/5

• Leverans ny systemanalys

• Start på skrivarbete Länsplan

• Analys av propositionen

Juni

• Direktiv från regeringen 

(prel. 24/6)

• Framtagande av förslag 

till länstransportplan

• Samråd

Okt till dec (preliminärt)

• Remiss länstransportplan

• Remiss nationell plan

Vår

Fastställd nationell plan 

inkl. länstransportplanerna



Om nationell plan

• Regional hearing 8 juni

• Möte med Trv region väst 24/6

• Remiss kommer sannolikt runt 31/10



5.
Viktiga prioriteringar

• Drift och underhåll

• Dubbelspår Kil-Kristinehamn

• Slussar Göta Älv/Vänern

• E18 Valnäs – Töcksfors

• E45 och Norge/Vänerbanan



Regional plan



Kostnadsökningar i vägobjekt

Sträcka Avsatt i LTP Ny kostnad2 Kostnadsökning

Totalt1 LTP Totalt1 LTP Totalt1 LTP

RV 62 Norra Sanna-

Dyvelsten

79 Mkr 64 Mkr 185 Mkr 170 Mkr 134 % 166 %

RV 62 Dyvelsten-Forshaga 59 Mkr 48 Mkr 142 Mkr 131 Mkr 140 % 173 %

Rv 62 Norra Infarten 

Forshaga-Deje

84 Mkr 67 Mkr 171 Mkr 140 Mkr 100 % 109 %

Rv 61 Framnäs-Högboda 122 Mkr 98 Mkr 303 Mkr 255 Mkr 148 % 160 %

61/62 Bergvik-Illanda 12 Mkr 12 Mkr 42 Mkr 42 Mkr 250 % 250 %

Totalt 356 Mkr 289 Mkr 843 Mkr 738 Mkr 137 % 155 %

1) Inkl bärighetsmedel och samfinansiering

2) Ny kostnad i LTP är beräknat utifrån att nuvarande beslut om samfinansiering av mötesseparering fram tom. 2022 
inte förlängs. Om det beslutet förlängs är kostnadsökning i LTP samma som för total kostnad.



Orsaker till kostnadsökningar i 

vägobjekt

• Nya krav i Vägar och Gators Utformning (VGU)

o 40% omkörningsbar sträcka (tidigare 20%)

o Faunapassager var 4-6 km (nytt krav)

o 14 meter vägbredd (tidigare 13 meter)

• Vid närmare utredningar av Tid, Kostnad och Innehåll 

(TKI) har det framkommit nya förutsättningar.

o Ex vägtrummor, vägens skick mm.



Totala kostnader i LTP, med nya beräkningar

Åtgärdsområden

Utpekade vägobjekt 738 Mkr

Pott för trafiksäkerhet

-Varav utpekade 

trimningsobjekt

221 Mkr

118 Mkr

Pott för cykel 76 Mkr

Pott för Kollektivtrafik

-Varav Karlstad C

170 Mkr

45 Mkr

Driftbidrag Karlstad Airport 43 Mkr

Enskilda vägar 24 Mkr

Samfinansiering 104 Mkr

Summa 1376 Mkr

Sannolikt spann av medel:

1009-1203 Mkr

Samma som förra revideringen:

+ 6 Mkr/0,6 % = 1009 Mkr 

Enl förslag i TRV inriktningsunderlag: 

+ 200 Mkr/20 % = 1203 Mkr



Analys kostnadsökning

• Med ny tilldelning enligt TRVs förslag kan sannolikt redan 

beslutade objekt genomföras under förutsättning att 

regeringen även förlänger beslut om samfinansiering av 

mötesseparering av regionala vägar.

• Om inte de båda faktorerna faller ut måste vi prioritera bort 

objekt.

• Omfördelning av medel från hållbara transportslag till 

vägobjekt, från 37% till 60-70% beroende på medelstilldelning



Förslag

• Prioritera bort vägobjekt

o Längst bak i planen för att ta de som är minst 

planeringsmogna

• Omfördela i pott för utpekade trimningsobjekt

• Översyn av åtgärdsområden i planen



Möjliga kandidater om det blir ”Pengaregn”

Vägnr Objekt-id Objekt/ÅVS Åtgärd

Väg 61 VVA1867 Bergvik- Ilanda, större ombyggnad, alt 1 2+2 väg m m, ca 4,6 km

Väg 61 VVA2293 Brunsberg - Finnebäck 2+1-väg, ca 6 km

Väg 62 VVA031 Deje – Älvkullen 2+1-väg, 4,5 km varav 2,7 

km  i ny sträckning

Väg 62 VVA1871 Deje – Älvkullen, åtgärder befintlig 

sträckning Hagen 

Olika åtgärder, 4,5 km

Väg 63 VVA1872a Vallargärdet – Molkom, två deletapper 

a)Vallargärdet – Getebol

2+1-väg, ca 10 km

Väg 63 VVA1872b b) Getebol - Molkom 2+1-väg, ca 6 km

Väg 61 VVA2262 Vikene - Kalleviken 2+1-väg, ca 5 km

Väg 61 VVA2298 Högboda – Brunsberg 2+1-väg ca 7,5 km


